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MUSEO ETA ARKEOLOGIA ZERBITZUAK 2020AN ADJUDIKATUTAKO KONTRATUETAN OSASUN LARRIALDI EGOERAK SORTUTAKO ERAGINEI BURUZKO TXOSTENA

Larrialdi kontratuak

Museo eta Arkeologia Zerbitzuak ez du alarma egoerarekin lotutako edo alarma egoeragatik zuzenean sortutako larrialdi kontraturik gauzatu. Museoetan eta Varonatarren dorrean garbiketa zerbitzuak gehitu behar izan ziren, eta hori konpontzeko, alde batetik, Zerbitzu Orokorrek gastu osagarria beren gain hartu zuten, eta beste alde batetik, Varonatarren dorrearen kasuan, Museo eta Arkeologia Zerbitzuak enpresa arduradunaren ordutegia zabaldu zuen ohiko fakturazio prozesuaren bitartez.
Adjudikatutako kontratuetan sortutako eragina

Adjudikatutako kontratuetan eta aurrekontu lerroen aldaketen ondorioz sortutako eraginari dagokionez, aldaketak nagusiki Museoetako Erakusketak izeneko partidan ezarri dira; partida hori foru museoetan eta zentro asimilatuetan askotariko dibulgazio jarduerak egiteko erabiltzen da.   52.030,00 euroko murrizketa orokorra egon zen, eta kontratu batzuk ez ziren adjudikazioko zenbateko osora iritsi, izan ere, hasieran aurreikusitako helburuak ezin izan zituzten bete (jarduera eten zelako eta egoera berrira moldatu zirelako):
· “Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Sailak antolatutako erakusketak muntatzeko eta desmuntatzeko” Arteka Une eta Gestión, SL enpresaren alde 65.000 euroan adjudikatutako kontratuak 7.000 euroko murrizketa izan zuen, eta gainerako zenbateko ia guztia normaltasunez gauzatu zen (prezio unitarioen arabera).

· “Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Sailak Amarika aretoan antolatutako aldi baterako erakusketetarako jendaurreko arretarako” kontratua 13.695,99 euroan adjudikatu zen eta 4.000 euroko murrizketa izan zuen, eta kontratua likidatu ondoren 4.771,86 euroko saldo positiboan geratu zen (prezio unitarioen arabera). 

Etendako kontratuak

COVID-19 gaitzaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren ondorioz eten ziren kontratuei dagokienez eta kontratazio publikoko neurriak arautzen dituen 34. artikulua aplikatuz, honako kontratuak eten ziren:

· “Villanañeko Varonatarren dorrea bisitarientzat irekitzeko, jendaurreko arreta emateko eta bisita gidatuak eskaintzeko” kontratua, (20M/5.5) Yolanda Sobron Larrimbe andrearen alde emandakoa. Maiatzera arte eten zen (maiatza barne), eta aldi horretarako, 957,42 euroko kalte-ordaina jaso zuen enpresak.  Gainera, kontratua hasieran 20.098,10 euroko zenbatekoan adjudikatu zen eta 2.000 euroko murrizketa izan zuen, eta horrez gain, likidatu ondoren, 4.267,80 euroko saldo positiboan geratu zen.
· “Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak antolatutako jarduera didaktikoak (bisitak eta tailerrak)” egiteko kontratua ere ekain bukaerara arte eten zen, eta ondoren, jardueraren eskaria jaitsi egin zen eta jarduera egoera soziosanitario berrira egokitu zen. Loteen arabera adjudikatzen da, eta bakoitzaren inguruabarrak ezberdinak dira:
· 1. lotea. Arte Ederren Museoko bisita gidatuak eta tailerrak. 22.000 eurotan adjudikatu zitzaion AARE Servicios Culturales, SL enpresari, eta etetea zela-eta 4.205,71 euroko kalte-ordaina jaso zuten, baina, azkenean kontratuak 9.428,57 euroko murrizketa izan zuen, eta likidatu ondoren 6.353,24 euroko saldo positiboa izan du.
· 2. lotea. Natur Zientzien Museoko bisita gidatuak eta tailerrak. 12.000 eurotan adjudikatu zitzaion Atrium Kulturalia, SC sozietate zibilari eta 5.142,86 euroko murrizketa izan zuen, eta kontratua likidatu ondoren 61,78 euroko saldo positiboa izan du. Kontratua ekain bukaerara arte etenda egon arren, enpresak ez zuen kalte-ordainik eskatu.
· 3. lotea. Arma Museoko eta BIBATeko bisita gidatuak eta tailerrak. 36.000 eurotan adjudikatu zitzaion Atrium Kulturalia, SC sozietate zibilari eta 15.428,57 euroko murrizketa izan zuen, eta kontratua likidatu ondoren 1.284,51 euroko saldo positiboa izan du. Kontratua ekain bukaerara arte etenda egon arren, enpresak ez zuen kalte-ordainik eskatu.
· “Arabako Arte Ederren Museoko funtsen datuak dokumentatzeko, eguneratzeko eta kontsultatzeko” zerbitzurako kontratua AARE Servicios Culturales, SL enpresaren alde adjudikatu zen 31.092,16 eurotan. 2020ko ekainaren 2ra arte etenda egon zen. Enpresak ez zuen kalte-ordainik jaso, eskaria ezetsi baitzen ez zituelako baldintzak betetzen.
ZAHARBERRIKUNTZA ZERBITZUAK 2020AN ADJUDIKATUTAKO KONTRATUETAN OSASUN LARRIALDI EGOERAK SORTUTAKO ERAGINEI BURUZKO TXOSTENA

· Alarma egoeran eten egin zen “Artium bildumako Arabako Foru Aldundiaren jabetzako artelanen kontserbazio eta zaharberritze zerbitzua”, CRAVAN enpresari adjudikatutakoa urtarrilaren 31ko 27/2020 FAren bitartez.

KULTURA EKINTZA ZERBITZUAK 2020AN ADJUDIKATUTAKO KONTRATUETAN OSASUN LARRIALDI EGOERAK SORTUTAKO ERAGINEI BURUZKO TXOSTENA

· “Antzerkia eskolara iritsi da” kontratua eten zen eta ondoren berriz ere martxan jarri zen.

KIROL ZERBITZUAK 2020AN ADJUDIKATUTAKO KONTRATUETAN OSASUN LARRIALDI EGOERAK SORTUTAKO ERAGINEI BURUZKO TXOSTENA

	Espedientea
	Eragina
	Kontratua

	20/D-32
	Etetea (konpentsazioa)
	Eskola Kiroleko kanpainako kirolari parte-hartzaileentzako garraio zerbitzua, 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abuztuaren 31ra artekoa.



	20/D-32.1
	Ez da zerbitzurik egon
	Arabako Lurralde Historikoko Eskola Kiroleko kanpainako kirolari parte-hartzaileentzako garraio zerbitzua, 2020ko irailaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra artekoa.



	20/D-32-4
	Etetea
	Añanako eta Aiarako Eskola Kiroleko kanpainako kirolari parte-hartzaileentzako garraio zerbitzua.


	20/D-32.6
	Ez da zerbitzurik egon
	Asteburuetarako Aiarako eremuko Eskola Kiroleko kanpainako kirolari parte-hartzaileentzako garraiorako kontratu txikia (4. lotea), 2020ko urritik abendura artekoa.



	20/D-37.3
	Epea luzatzea
	Arabako Lurralde Historikoan eskola kirolari buruzko komunikazio kanpaina egiteko kontratua.
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