

Presentación de seguimiento

Plan de Actuación Inmediata y Plan Estratégico Comarcal de Aiaraldea

Reunión Grupo Motor, mayo 2026

Contenido

- 1_ Contexto
- 2_ Visión global
- 3_ Estado actual de ejecución
- 4_ Proyectos e iniciativas
- 5_ Otras iniciativas de interés


Contexto

Plan Estratégico Comarcal_PEC
Aiaraldea

Introducción

El Plan Estratégico Comarcal de Aiaraldea se enmarca en un escenario de necesaria reflexión acerca de su futuro socioeconómico y la **definición de la senda de reactivación industrial, la cohesión social y la sostenibilidad**.

Busca enfocar el objetivo en el desarrollo económico de Aiaraldea, vehicular y primordial para **lograr la prosperidad común**, incorporando prioritariamente el impacto social y de sostenibilidad medioambiental entre aquellos principios rectores de las iniciativas.



Objetivos

Los objetivos principales del Plan son:



Convertirse en un **instrumento estratégico** para la revitalización de Aiaraldea.



Definir e impulsar una estrategia transformadora, con la **concreción de proyectos tractores** que sean capaces de guiar y materializar la revitalización socioeconómica de Aiaraldea.



Modelo de gobernanza



El Grupo Motor, de carácter **interinstitucional**, es fundamental para la definición, impulso y seguimiento del Plan. Está compuesto por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava, los 9 Ayuntamientos de la **Zona de Actuación Prioritaria**, la Cuadrilla de Aiaraldea y las Asociaciones de Desarrollo Rural de Gorbeialde y Zabaia.

Este informe tiene como objetivo compartir con el Grupo Motor el **estado de ejecución de los proyectos tractores y las actuaciones** cumpliendo con el compromiso de seguimiento anual.

Visión global

Plan Estratégico Comarcal_PEC
Aiaraldea

Definición del Plan Estratégico Comarcal



Definición de ejes y proyectos tractores

EJE 1_ Reactivación económica y diversificación industrial	A1. Modernización industrial y recuperación de suelos y edificaciones industriales. A2. Diversificación y desarrollo del sector agroalimentario en la comarca. A3. Diversificación económica: sector turístico y comercial. A4. Diversificación económica: ámbito cultural y creativo.
EJE 2_ Empleo, inclusión social y formación	A5. Empleo y proyectos de formación profesional.
EJE 3_ Cohesión social y servicios públicos	A6. Cohesión social y viviendas sociales.
EJE 4_ Regeneración urbana, vivienda y medioambiente	A7. Regeneración urbana.
EJE 5_ Infraestructuras y movilidad sostenible	A8. Medioambiente y movilidad sostenible.

Definición de iniciativas

EJE 1_ Reactivación económica y diversificación industrial.	A1. Modernización industrial y recuperación de suelos y edificaciones industriales.	A1.1. Inventario y recuperación de suelos y edificios industriales. ** A1.2. Aiara Industrial Lab. A1.3. Modernización de polígonos industriales.	EJE 2_ Empleo, inclusión social y formación.	A5. Empleo y proyectos de formación profesional.	A5.1. Centro de formación profesional politécnico ligado al vidrio y al entorno industrial. A5.2. Proyectos de Formación, Innovación y Emprendimiento en los centros de FP de Amurrio y Laudio. A5.3. Capacitación en idiomas. A5.4. Impulsar una mejor coordinación entre los centros educativos y el tejido industrial. A5.5. Desarrollo de nuevos grados de FP y refuerzo de capacidades específicas.
	A2. Diversificación y desarrollo del sector agroalimentario en la comarca.	A2.1. Creación de un semillero de empresas agrarias en un banco de tierras experimental. A2.2. Estudio de Viabilidad de un centro de transformación de aves y apoyo a la puesta en marcha del proyecto Belardi. A2.3. Aplicación específica del programa LABEAN. A2.4. Estudio de viabilidad de un aserradero. A2.5. Creación de un canal de recogida y revalorización de excedentes alimentarios.			A6.1. Cesión de vivienda para proyectos sociales. A6.2. Proyecto de centro de día y vivienda para personas con discapacidad intelectual. A6.3. Mejora del acceso a recursos residenciales para personas en situación de dependencia.
	A3. Diversificación económica: sector turístico y comercial.	A3.1. Promoción del sector turístico. A3.2. Desarrollo de la Ruta del Txakoli. A3.3. Ruta Gastronómica de productos artesanos. A3.4. Red de Museos. A3.5. Ruta de las Casas Torres. A3.6. Actuaciones en el Conjunto de Quejana. A3.7. Eventos singulares. A3.8. Marca Turística. A3.9. Otras actuaciones de Promoción Turística. A3.10. Plan de revitalización comercial y turística de Aiaraldea.			A7.1. Regeneración urbana integral de barrios vulnerables. A7.2. Nuevas instalaciones deportivas en Okondo.
	A4. Diversificación económica: ámbito cultural y creativo.	A4.1. Restauración y puesta en valor del Patrimonio cultural singular de Orduña. A4.2. Intervenciones de mejora en el Conjunto Monumental de Artziniega. A4.3. Laudio Ekintza eta Kultur Unea (LEKU). A4.4. Creación polo audiovisual Orduña. A4.5. Hub Audiovisual Araba.			A8.1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión. A8.2. Ampliación de Vías Verdes. A8.3. Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible. A8.4. Estudio de movilidad en la comarca.

**** Iniciativas reformuladas.**

Estado actual de ejecución

Plan Estratégico Comarcal_PEC


Aiaraldea

Cuadro resumen


Presupuesto inicial	40.505.154,00 €
Presupuesto actualizado 2025	44.902.829,00 €
Presupuesto actualizado 2026	57.729.465,45 €



Ejecutado	32.205.218, 99 €
En ejecución	25.524.246,46 €




Estado de las Iniciativas	37
Ejecutado	22
En ejecución	15



Distribución del presupuesto por ejes


	Presupuesto actualizado (2026)
EJE 1_ Reactivación económica y diversificación industrial	35.081.046,31 €
EJE 2_ Empleo, inclusión social y formación	2.100.258,14 €
EJE 3_ Cohesión social y servicios públicos	2.454.833,00 €
EJE 4_ Regeneración urbana, vivienda y medioambiente	7.828.347,60 €
EJE 5_ Infraestructuras y movilidad sostenible	10.264.980,40 €
TOTAL PEC AIARALDEA	57.729. 465,45 €



Distribución del presupuesto total por ejes

Estado de ejecución del presupuesto por ejes

	Presupuesto		
	Actualizado (2026)	Ejecutado	En ejecución
EJE 1_ Reactivación económica y diversificación industrial	35.081.046,31 €	18.092.087,95 €	16.988.958,36 €
EJE 2_ Empleo, inclusión social y formación	2.100.258,14 €	2.002.592,11 €	97.666,03 €
EJE 3_ Cohesión social y servicios públicos	2.454.833,00 €	2.454.833,00 €	0,00 €
EJE 4_ Regeneración urbana, vivienda y medioambiente	7.828.347,60 €	4.965.485,60 €	2.862.862,00 €
EJE 5_ Infraestructuras y movilidad sostenible	10.264.980,40 €	4.690.220,33 €	5.574.760,07 €
TOTAL PEC AIARALDEA	57.729. 465,45 €	32.205.218,99 €	25.524.246,46 €



Grado de ejecución por eje, respecto al ejecutado total

Proyectos e iniciativas

Plan Estratégico Comarcal_PEC

Aiaraldea

EJE 1.

Reactivación económica y diversificación industrial

Descripción de los avances

EJE 1. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL




PROYECTO	NÚMERO DE INICIATIVAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
A1 Modernización industrial y recuperación de suelos y edificaciones industriales.	3	12.025.000,00 €	1.450.000,00 € (12,05 %)	10.575.000,00 € (87,95 %)
A2 Diversificación y desarrollo del sector agroalimentario en la comarca.	5	1.646.362,00 €	1.286.669,00 € (78,15 %)	359.693,00 € (21,85 %)
A3 Diversificación económica: sector turístico y comercial.	10	5.205.978,66 €	4.986.770,66 € (95,79 %)	219.208,00 € (4,21 %)
A4 Diversificación económica: ámbito cultural y creativo.	5	16.203.705,65 €	10.368.648,29 € (64 %)	5.835.057,36 € (36 %)
TOTAL		35.081.046,31 €	18.092.087,95 €	16.988.958,36 €

A1_1. Inventario y recuperación de suelos y edificios industriales:

El presupuesto para las iniciativas “A1_1. Laudio Glass Hub”, “A1_2. Eficiencia energética: descarbonización y reducción de la huella ambiental” y “A1_3. Inventario y recuperación de suelos y edificios industriales” se destina al impulso del proyecto industrial en los terrenos de Guardian y Glavista. Además, se incorpora la inversión prevista con presupuesto ordinario por parte de Gobierno Vasco para la iniciativa Musanorte integrada en el grupo Europlátano. Asimismo, los fondos disponibles de años anteriores de la DFA contribuirán a la recuperación de suelos y edificios industriales.

Proyecto industrial terrenos Guardian y Glavista:




Inversión total prevista: 80 – 85 M €

Inversión PEC: **10 M €**



400 puestos de trabajo

Iniciativa Musanorte integrada en grupo Europlátano:



Inversión total prevista: 24 M €

Inversión presupuesto ordinario: **2,2 M €**



100 puestos de trabajo

A1_2. Aiara Industrial Lab:

La iniciativa Aiara Industrial Lab, impulsada por la Diputación Foral de Álava junto con los Ayuntamientos de Laudio y Amurrio y la Cuadrilla de Aiaraldea, tiene como objetivo reforzar la competitividad del tejido industrial de la comarca.

Hasta la fecha, se han impulsado actuaciones en digitalización, formación, transición energética e innovación abierta, destacando proyectos piloto para pymes, programas formativos con Mondragon Unibertsitatea, cálculo de huella de carbono, la Fábrica de Innovación Abierta, así como la participación en ferias industriales, jornadas de networking y la colaboración con agentes del territorio.

Tras ejecutarse las actuaciones inicialmente previstas, el proyecto continúa desarrollándose con recursos propios, consolidándose como una iniciativa de referencia.



A1_3. Modernización de los polígonos industriales:

La iniciativa de modernización de polígonos industriales tiene como objetivo mejorar las condiciones de los espacios productivos para favorecer la competitividad empresarial y la atracción de nuevas actividades.

En este periodo se han desarrollado actuaciones en distintos polígonos de Álava y Bizkaia, destacando la instalación de una báscula en el polígono de Ayala, la definición de propuesta para un plan parcial de mejora del polígono de Okondo y la modernización del polígono de Bakiola en Arrankudiaga.



Escala
comarcal



En ejecución

A2_1. Creación de un semillero de empresas agrarias en un banco de tierras experimental:

La iniciativa de creación de un semillero de empresas agrarias en un banco de tierras experimental tuvo como objetivo impulsar el emprendimiento y la diversificación del sector primario en la comarca. Tras analizar experiencias y agentes del territorio, se optó por llevar a cabo un concurso para el desarrollo de iniciativas empresariales para impulsar la actividad económica y el empleo en Aiaraldea.

En el último periodo, se ha avanzado en la gestión y el seguimiento de los proyectos y emprendimientos seleccionados en el concurso de ideas.



Escala
comarcal



En ejecución

A2_2. Estudio de viabilidad de un centro de transformación de aves y apoyo a la puesta en marcha del proyecto Belardi:

La iniciativa ha sido finalizada y ha permitido la puesta en marcha del proyecto Belardi, tras la realización del estudio de viabilidad de un centro de transformación de aves, con el objetivo de desarrollar una infraestructura de transformación cárnica en Orduña que dé servicio a la comarca, así como apoyar otras iniciativas locales del sector.



Orduña



Ejecutado

A2_3. Aplicación específica del programa LABEAN:

La iniciativa tiene como objetivo la innovación social en el medio rural. Se ha abordado un proceso participativo con todos los agentes comarcales. Actualmente, existe el compromiso de dar continuidad a la iniciativa.



A2_4. Estudio de viabilidad de un aserradero:

La iniciativa tiene como objetivo analizar el potencial de la actividad de transformación de la madera en la comarca. La iniciativa se encuentra ejecutada. En este periodo, se ha redactado el anteproyecto por el Instituto de Investigación de Materiales y Fabricación (MMRI) de la Universidad de Columbia Británica (UBC) denominado: “*Diseño de Cadena de Suministro para Aserraderos: Un nuevo Análisis Tecno-Económico, Optimización Multiobjetivo y Herramienta de Apoyo a Decisiones habilitada por la Industria 4.0*”.



A2_5. Creación de canal de recogida y revalorización de excedentes alimentarios:

Tiene como objetivo prevenir el desperdicio y fomentar el aprovechamiento de recursos en la cadena agroalimentaria de la comarca. Se ha avanzado en la puesta en marcha del sistema de recogida mediante la remodelación del centro de acopio, logrando ya la recuperación de más de 2.500 kilos de alimentos a través de donaciones.



A3_1. Promoción del sector turístico:

La iniciativa de promoción del sector turístico se encuentra ejecutada y tiene como objetivo impulsar y actualizar la oferta turística de Aiaraldea, mejorando su posicionamiento y competitividad.

En el contexto del convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, se han llevado a cabo diversas acciones de promoción, como campañas en medios digitales, acciones de difusión online y la organización de visitas con prescriptores e influencers.



A3_2. Desarrollo de la Ruta del Txakoli:

La iniciativa de desarrollo de la Ruta del Txakoli tiene como objetivo poner en valor el turismo enológico y dinamizar el sector turístico y cultural de la comarca en torno a este producto emblemático.

En este periodo se ha avanzado en el diseño de un modelo de gestión de la Ruta del Txakoli y análisis de la viabilidad de la Asociación. Asimismo, se ha constituido dicha Asociación que agrupa a 31 agentes del sector (bodegas, casas rurales, museos, ayuntamientos y la Cuadrilla de Aiaraldea) para su promoción conjunta.



Escala
comarcal



Ejecutado



TXA RUTA DEL
TXAKOLI
AIARALDEA



A3_3. Ruta Gastronómica de productos artesanos:

Tiene como objetivo poner en valor la riqueza gastronómica de la comarca y articular una oferta turística basada en productos locales como el queso, embutidos, setas o destilados y se encuentra finalizada.



Escala
comarcal



Ejecutado

PROYECTO A3: Diversificación económica: sector turístico y comercial.

A3_4. Red de museos:

El objetivo es poner en valor el patrimonio cultural de la comarca mediante la colaboración entre recursos museísticos. En este periodo, se ha impulsado una nueva exposición en el Museo de Artziniega, así como elementos informativos físicos, folletos y digitales para la propuesta turística “Rutas de los Museos y Casas Torre de Aiaraldea”.

 Escala comarcal

 Ejecutado

A3_5. Ruta de las Casas Torres:

El objetivo de la iniciativa es poner en valor el patrimonio arquitectónico e histórico de la comarca. En este periodo se ha desarrollado la propuesta turística “Rutas de los Museos y Casas Torre de Aiaraldea”, incluyendo señalización, materiales divulgativos, un portal web y contenidos audiovisuales para su promoción.

 Escala comarcal

 Ejecutado



A3_6. Actuaciones en el Conjunto de Quejana:

El objetivo de la iniciativa es poner en valor este enclave como recurso turístico y cultural de referencia en la comarca. En este periodo, se han desarrollado otras actividades en el Conjunto monumental de Quejana como la promoción de visitas guiadas al propio Conjunto, tras la adquisición del convento.

 Escala comarcal

 En ejecución

A3_7. Eventos singulares:

La iniciativa tiene como objetivo dinamizar la actividad turística y gastronómica de la comarca mediante la organización de eventos de referencia. En el contexto del convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la DFA se han desarrollado diversas actuaciones, por lo que la iniciativa se encuentra ejecutada.



A3_8. Marca turística:

El objetivo es dotar a la comarca de una identidad propia que refuerce su posicionamiento como destino turístico. En el contexto del convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, se ha desarrollado y lanzado una nueva marca turística, que incluye un logotipo y el lema “El destino es el paisaje”, contribuyendo a adaptar la imagen de la comarca a los nuevos tiempos y sociedad actual, para ser reconocida y recordada con facilidad.



A3_9. Otras actuaciones de promoción turística:


Con el objetivo de reforzar la oferta turística de la comarca, especialmente en ámbitos como el turismo rural, de naturaleza, activo y cultural, con especial incidencia en el entorno de Orduña y Gorbeialdea, en este periodo, la DFB ha impulsado actuaciones incluyendo el desarrollo de Mesa de interpretación para la ruta de los kirikiñausis y la elaboración del Plan de Acción de Turismo de Gorbeia 2025.



A3_10. Plan de revitalización comercial y turística de Aiaraldea:

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la reactivación de las economías locales.

Para ello, en este periodo se ha desarrollado la dinamización y modernización de actividades como el comercio, la hostelería, los servicios o el turismo, con especial foco en la digitalización y la fidelización de la clientela.



PROYECTO A4: Diversificación económica: ámbito cultural y creativo.

A4_1. Restauración y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Singular de Orduña:

La ejecución del proyecto de restauración y puesta en valor de la muralla del Casco Histórico de Orduña concluyó a finales de 2024.



A4_2. Intervenciones de mejora en el Conjunto Monumental de Artziniega:

La rehabilitación del edificio de la biblioteca municipal de Artziniega y las actuaciones de mejora previstas vinculadas al conjunto monumental del municipio están ejecutadas.



A4_3. Laudio Ekintza eta Kultur Unea (LEKU):



Continúa avanzando en su ejecución como futuro espacio cultural y dinamizador social y económico de Laudio. La obra ha seguido desarrollándose, aunque ha requerido dos modificaciones que han supuesto un incremento del importe de adjudicación inicial en las actuaciones ejecutadas hasta 2025.



A4_4. Creación del polo audiovisual de Orduña:

El desarrollo del Polo Audiovisual de Orduña continúa avanzando como parte del Hub Audiovisual Bilbao Bizkaia, en colaboración con el Ayuntamiento y agentes del sector audiovisual. La iniciativa se centra en el antiguo Colegio de la Compañía de María, un complejo de gran dimensión que cuenta con un edificio de 18.000 metros cuadrados, así como una parcela anexa de 10.000 metros cuadrados.

Actualmente, el espacio ya está siendo utilizado como localización de rodajes por producciones locales y nacionales lo que confirma su idoneidad y el interés real del sector. Se trata de un enclave especialmente bien valorado por la industria por su versatilidad y dimensiones, que permiten albergar producciones de distinta escala. El proyecto prevé una inversión para el acondicionamiento mínimo del edificio superior a la inicialmente presupuestada en el PEC, que se concretará en breve.



A4_5. Hub audiovisual Araba:

El desarrollo del Hub Audiovisual de Álava continúa avanzando como apuesta para impulsar la industria audiovisual en Aiaraldea y diversificar la actividad económica de la comarca.

En este periodo se han impulsado diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento y desarrollo del ámbito audiovisual, favoreciendo tanto la generación de nuevos recursos como la mejora de las capacidades existentes para la producción de proyectos.



EJE 2.

Empleo, inclusión social y formación

Descripción de los avances

EJE 2. EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN



PROYECTO	NÚMERO DE INICIATIVAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
A5 Empleo y proyectos de formación profesional.	5	2.100.258,14 €	2.002.592,11 € (95,35 %)	97.666,03 € (4,65 %)
TOTAL		2.100.258,14 €	2.002.592,11 €	97.666,03 €

PROYECTO A5: Empleo y proyectos de formación profesional.

A5_1. Centro de formación profesional politécnico ligado al vidrio y al entorno industrial:

Tiene como objetivo convertir a Aiaraldea en el centro más importante de formación profesional en el sector del vidrio, y sectores auxiliares, mediante la oferta de formación en los procesos productivos de las empresas del sector.



Escala
comarcal



Ejecutado

A5_2. Proyectos de formación, innovación y emprendimiento en los centros FP de Amurrio y Llodio:

Tiene como objetivo impulsar la formación en profesiones del futuro, mediante el desarrollo de proyectos formativos y de emprendimiento que den respuesta a los retos actuales de la industria, y del mercado laboral en general, así como la mejora de la empleabilidad de jóvenes de la Comarca.

En este periodo, se ha llevado a cabo el Taller Industria 4.0, Taller Inteligente 4.0 y el Laboratorio de Robótica Autónoma, consolidando nuevos espacios tecnológicos orientados a la capacitación en fabricación avanzada y competencias vinculadas a las profesiones del futuro.



Amurrio y Llodio



Ejecutado



PROYECTO A5: Empleo y proyectos de formación profesional.

A5_3. Capacitación en idiomas:

El programa de capacitación en idiomas ha mantenido su continuidad y consolidación en Llodio, reforzando la oferta formativa dirigida a mejorar las competencias lingüísticas y la empleabilidad en la comarca. Se han seguido desarrollando programas de inglés para infancia y adultos, así como formación en francés y alemán para jóvenes y adultos a partir de 12 años.



A5_4. Impulsar una mejor coordinación entre los centros educativos y el tejido industrial:

Tiene el objetivo de adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral y mejorar la conexión del alumnado con el entorno profesional. En este periodo, el centro Zaraobe ha participado en 2 proyectos y Laudioalde en 10, incrementando su actividad respecto al ejercicio anterior y reforzando las oportunidades de conexión con el entorno profesional.



A5_5. Desarrollo de nuevos grados de FP y refuerzo de capacidades específicas:

La iniciativa plantea impulsar nuevos grados de FP y reforzar capacidades específicas para mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad, especialmente en ámbitos industriales como robótica y automatización, y diversificar la oferta hacia sectores como el sociosanitario y el agroalimentario.



EJE 3.

Cohesión social y servicios públicos

Descripción de los avances

EJE 3. COHESIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

100,00%

■ Ejecutado

PROYECTO		NÚMERO DE INICIATIVAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
A6	Cohesión social y viviendas sociales.	3	2.454.833,00 €	2.454.833,00 € (100 %)	0,00 € (0 %)
TOTAL			2.454.833,00 €	2.454.833,00 €	0,00 €

PROYECTO A6: Cohesión social y viviendas sociales.

A6_1. Cesión de viviendas para proyectos sociales:

La iniciativa de cesión de viviendas para proyectos sociales se encuentra ya ejecutada, con la puesta a disposición de dos viviendas en Llodio adquiridas por el Gobierno Vasco para su cesión a la DFA y destinadas al desarrollo de proyectos de atención social y respuesta a la emergencia social.



Llodio



Ejecutado

A6_2. Proyecto de centro de día y vivienda para personas con discapacidad intelectual:

En este periodo, se elevó a escritura pública la adquisición del inmueble destinado a Centro de Día y residencia para personas con discapacidad de la Cuadrilla de Aiaraldea. Además, se han ejecutado las obras de adecuación del inmueble y se encuentra en fase de puesta en marcha, acercando recursos residenciales a personas usuarias actualmente desplazadas a Vitoria-Gasteiz. Asimismo, algunas de las viviendas están en funcionamiento.



Llodio



Ejecutado

A6_3. Mejora del acceso a recursos residenciales para personas en situación de dependencia:

Se están analizando, en coordinación entre DFA y DFB, otras opciones que posibiliten la derivación de personas usuarias a recursos o servicios del Territorio Histórico limítrofe, ampliándolo a las distintas contingencias gestionadas desde los servicios sociales, como personas mayores, discapacidad, violencia machista y enfermedad mental.



Escala comarcal



En ejecución

EJE 4.

Regeneración urbana, vivienda y medio ambiente

Descripción de los avances

EJE 4. REGENERACIÓN URBANA, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE



PROYECTO		NÚMERO DE INICIATIVAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
A7	Regeneración urbana.	2	7.828.347,60 €	4.965.485,60 € (63,43 %)	2.862.862,00 € (36,57 %)
TOTAL			7.828.347,60 €	4.965.485,60 €	2.862.862,00 €

PROYECTO A7: Regeneración urbana.

A7_1. Regeneración urbana integral de barrios vulnerables:

En este último periodo, los proyectos de regeneración urbana integral de barrios vulnerables en Goikolarra (Amurrio), Landata y Dolores Madaria (Orduña) han seguido avanzando con la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria residencial, reurbanización y puesta en marcha de oficinas de barrio.



Amurrio y Orduña



En ejecución

A7_2. Nuevas instalaciones deportivas en Okondo:

En mayo de 2025, el Ayuntamiento de Okondo publicó los pliegos para la contratación de las obras de construcción de esta nueva infraestructura deportiva, iniciándose posteriormente las actuaciones previstas para concentrar y modernizar la oferta deportiva del municipio.



Okondo



En ejecución



EJE 5.

Infraestructuras y movilidad sostenible

Descripción de los avances

EJE 5. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD SOSTENIBLE



PROYECTO		NÚMERO DE INICIATIVAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN
A8	Medioambiente y movilidad sostenible.	4	10.264.980,40 €	4.690.220,33 € (54,31 %)	5.574.760,07 € (45,69 %)
TOTAL			10.264.980,40 €	4.690.220,33 €	5.574.760,07 €

A8_1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión:

Continúa avanzando su ejecución.

La DFA ha ejecutado el tramo Orduña-Delika, de 1.800 metros, así como el tramo Llodio-Arrankudiaga. Ha sido aprobado el proyecto para el tramo entre el polígono de Saratxo y el barrio de Los Mesones y está en marcha el estudio, por su complejidad técnica, del tramo Saratxo-Orduña.

La DFB ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Orduña para ejecutar la conexión sur del Parque Lineal con el barrio de Landata. En paralelo, la DFB está trabajando en un proyecto de conexión de la zona norte de Orduña donde confluyen la BI-625, el río Nervión, la EDAR y la residencia I.F.A.S.



Llodio, Amurrio, Arakaldo, Arrankudiaga y Orduña



En ejecución

A8_2. Ampliación de las vías verdes:

Se encuentra ejecutada, consolidando las actuaciones de acondicionamiento y restauración medioambiental desarrolladas en los últimos años.

Entre ellas destacan las intervenciones en el entorno ribereño del embalse de Maroño y la restauración ecológica y mejora de la movilidad sostenible en el entorno del arroyo Armuru, que han permitido ampliar la red de senderos y bidegorris de Amurrio y reforzar la interconexión entre municipios y espacios naturales de la comarca.



Escala
comarcal



Ejecutado

A8_3. Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible:

La iniciativa está finalizada con la construcción de un aparcamiento disuasorio en Amurrio con capacidad para 59 plazas, de las cuales 10 disponen de puntos de recarga para vehículos eléctricos, reforzando así las infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible y a la gestión del tráfico urbano.



Amurrio



Ejecutado


A8_4. Movilidad en la Comarca:

Durante 2025 se han desarrollado distintas actuaciones orientadas a mejorar la movilidad y el transporte público en Aiaraldea.

La Diputación Foral de Álava ha elaborado y aprobado el II Plan de Movilidad Sostenible del Territorio Histórico de Álava, incorporando diagnóstico, procesos de participación ciudadana y reuniones con entidades locales de la comarca.

Asimismo, se han mejorado las frecuencias de las líneas L15 Vitoria-Gasteiz/Amurrio/Llodio y L16 Artziniega/Amurrio/Llodio/Okondo.

De manera conjunta, las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia han aprobado un convenio de colaboración para la creación de un nuevo servicio directo de autobús entre Aiaraldea y el Hospital de Galdakao-Usansolo, en funcionamiento desde enero de 2026 e integrado en la línea A-3641 de Bizkaibus. El nuevo servicio conecta Amurrio, Ayala, Llodio y Orduña con el hospital mediante tres nuevas expediciones diarias con trayectos directos. La gestión del servicio corresponde a Bizkaibus, mientras que la financiación se reparte entre ambas diputaciones.



Otras iniciativas de interés

Plan Estratégico Comarcal_PEC

Aiaraldea

Otras iniciativas

EJES	PROYECTOS TRACTORES	INICIATIVAS
EJE 1_ Reactivación económica y diversificación industrial	A1. Modernización industrial y recuperación de suelos y edificaciones industriales.	☐ Colaboración con la Federación Lanean Aiaraldea.
EJE 3_ Cohesión social y servicios públicos	A6. Cohesión social y viviendas sociales.	☐ Construcción de Viviendas de Protección Social. ☐ Mejoras asistenciales en la Comarca de Aiaraldea.

**Estas iniciativas se ejecutarán con presupuesto ordinario.*

Colaboración con la Federación Lanean Aiaraldea:

Consiste en el impulso y desarrollo de actuaciones orientadas a mejorar la competitividad empresarial y la dinamización económica de Aiaraldea, mediante acciones de formación, acompañamiento, análisis de oportunidades y promoción de la colaboración entre empresas.

Entre estas actuaciones se incluyen jornadas técnicas sobre instrumentos de interés para la industria, programas formativos en ámbitos como la inteligencia artificial y el análisis de datos, encuestas de perspectiva empresarial, estudios sectoriales para identificar nuevas oportunidades de actividad y empleo, así como análisis de viabilidad de proyectos estratégicos.



Construcción de Viviendas de Protección Social:


Se han construido 102 Viviendas de Protección Social en Amurrio mediante el desarrollo de dos promociones.



Mejoras asistenciales en la Comarca de Aiaraldea:

Se ha desarrollado el convenio para financiar la gestión de la vivienda comunitaria de Amurrio, incorporando por primera vez atención nocturna y mejorando la cobertura durante las 24 horas del día, así como la reforma integral de la residencia foral San Antón de Armuru para adaptarla a las necesidades actuales de personas mayores con mayor dependencia y movilidad reducida.

Se ha avanzado en la ampliación de plazas concertadas residenciales en el entorno rural para personas autistas y en la puesta en marcha de un nuevo recurso de atención a la enfermedad mental en la comarca, incluyendo la mejora y ampliación del recurso de alojamiento gestionado junto a ASASAM.



Presentación de seguimiento

Plan de Actuación Inmediata y Plan Estratégico Comarcal de Aiaraldea

Reunión Grupo Motor, mayo 2026